

MEDIFRONT OPENING CONSULTING PROPOSAL

개원컨설팅 프로세스

입지선정부터 계약·인테리어·인허가·구인까지,
목표기간 내 완벽한 개원을 설계합니다.

WWW.MEDIFRONT.CO.KR

THE PROBLEM

개원, 혼자 준비하면 놓치는 것들

일정 지연 리스크

진료와 개원 준비를 병행하다 보면 의사결정이 밀리고, 개원일은 기약 없이 늦어집니다. 지연되는 하루하루가 임대료와 기회비용입니다.

임대차 협상 손해

협상 경험이 없는 상태로 시행사·임대인을 마주하면 보증금, 임대료, 지원금에서 수천만 원에서 억 단위까지 손해가 발생합니다.

인허가 반려로 인한 지연

소방·보건소 점검 요건을 놓쳐 개설등록이 반려되면, 인테리어를 되돌리는 비용과 시간을 그대로 떠안게 됩니다.

업체 선정의 반복 부담

인테리어·장비·세무·노무·차트·수탁... 검증 없이 선택하면 개원 이후에도 비용과 갈등이 계속 이어집니다.

개원의 모든 절차를 대신 수행하는 개원 전문 컨설팅, **메디프론트**

개원 준비부터 개원 후 경영까지, 원장님은 진료에만 집중하실 수 있도록.

00건

누적 개원 수행
(내과·이비인후과·정형외과 등)

11주

평균 개원 소요기간
계약부터 개원까지

1억+

임대조건 협상 절감 사례
보증금·지원금·렌트프리

One-Stop

개원 후 경영컨설팅까지
행정·마케팅·인력관리

* 00 표기는 실제 실적 수치로 교체해 주세요.

CONTENTS

INDEX

개원의 전 과정을 하나의 프로세스로
설계하고, 실제 사례로 증명합니다.

01	개요	OVERVIEW
02	개원절차	PROCESS
03	11주 개원 타임테이블	TIMETABLE
04	절차별 세부예시	CASE
05	부설클리닉	CLINIC
06	상담 안내	CONTACT

OVERVIEW

목표기간 내 개원, 약속으로 만듭니다

입지선정부터 계약, 인테리어, 구인, 장비세팅까지 개원에 필요한 모든 절차를 전문 노하우로 수행하여 목표기간 내 개원을 달성합니다. 개원 후에는 경영컨설팅(행정지원·마케팅·인력관리 자문)을 통해 의원의 안정적인 운영과 매출 극대화에 기여합니다.

BEFORE

개원 준비

상권분석 · 입지선정 · 임대협상 · 계약 · 인테리어 · 인허가 · 구인 · 장비세팅

D-DAY

목표기간 내 개원

주차별 로드맵 기반의 일정 관리로 목표한 날짜에 진료를 시작합니다.

AFTER

경영컨설팅

행정지원 · 마케팅 · 인력관리 자문으로 안정적 운영과 매출 성장을 지원합니다.

PROCESS 01

입지선정 및 계약

STEP 1

상권분석

주변 세대·인구 분석
경쟁 의원 분석
유동인구 분석

STEP 2

조건 협의

보증금·임대료 협의
계약기간 협의
지원금·렌트프리 협의

STEP 3

계약

법률자문 기반 계약내용 검토
지원약정 체결
임대차계약 체결

모든 협상은 메디프론트가 원장님을 대신해 수행하고, 법무법인 자문으로 계약 리스크를 차단합니다.

PROCESS 02

인테리어

STEP 1**업체 선정**

의원급 인테리어 수행경험이 검증된 업체를 선정하고 견적을 비교·협의를 합니다.

STEP 2**설계**

메디프론트 자문으로 컨셉을 설정하고, 각 실 배치와 환자·직원 동선을 고려해 설계합니다.

STEP 3**감리·감독**

공사 전 과정을 감리·감독하여 품질과 일정, 두 가지를 모두 지킵니다.

PROCESS 03

행정지원 · 부설클리닉

사업자등록

개원 준비를 위한 사전 사업자등록을 진행합니다. (개설등록필증 추후 보완 조건)

개설등록필증

소방·보건소 점검 통과 후 발급반도록 구비서류 준비와 제출을 지원합니다.

부설클리닉 선정

수요 예측을 기반으로 업체 미팅, 조건협의, 컨설팅 계약까지 진행합니다.

부설클리닉 관리

원장님 지시에 따라 관리·감독하고, 마케팅 전략과 운영 현황을 상시 공유합니다.

11 - WEEK ROADMAP

계약에서 개원까지, 11주

1주차	상권분석·입지선정, 임대차 및 지원협의, 부설클리닉 미팅
2주차	임대차계약·지원약정, 용도변경, 인테리어 업체 미팅·도면작업
3주차	철거 및 인테리어 착공
4주차	세무사·차트업체 선정, 병원명·BI/CI 제작
5-6주차	사업자등록, 구인, 장비·수탁·폐기물 업체 계약, 직원 면접
7-8주차	마케팅 시작, 플레이스 등록, 집가·가전 발주
9-10주차	인허가·소방점검, 심평원 등록, 인테리어 마감, 직원 교육
11주차	개원

CASE STUDY

절차별 세부예시

실제 수행 사례를 기반으로 메디프론트의 일하는 방식을 보여드립니다.

입지분석 → 조건협의를 성과 → 인테리어 → 행정지원 순서입니다.

CASE 01

입지분석

**소재지 및 건물 개요**

경기도 000 / 00빌딩

**주변 세대수·인프라 분석**


아파트 단지별 세대수, 역세권·마트 등 집객시설

**경쟁·보완관계 분석**

경쟁 의원 및 보완 진료과 분포

**소비인구 및 향후 기대요인**

반경 내 인구수, 학교 신설 예정 등

주변 단지 세대수 분석 (예시)

* 실제 개원 예정지 데이터로 교체됩니다.

CASE 02 — NEGOTIATION

조건협 의 성과: 협상이 만든 1억 원+

시행사 최초 제시 조건 대비, 메디프론트가 협상으로 만들어낸 실제 결과입니다.

보증금	3억 5천만원 → 2억 5천만원	1억원 절감
월임대료	전용평당 12만원 → 전용평당 10만원	17% 인하
인테리어지원금	평당 200만원 → 평당 250만원	25% 상향
렌트프리	3개월 → 6개월	2배 확대

법무법인 자문을 통해 지원약정서·임대차계약을 검토한 뒤 체결합니다.

CASE 03

인테리어

전체 컨셉과 색상, 동선, 각 실의 배치를 원장님께 먼저 제안드리고, 의견을 반영해 도면을 설계합니다. 시공 전 과정은 메디프론트가 감리·감독합니다.

PROPOSE

컨셉 제안

진료과목과 타깃 환자층에 맞춘 컨셉·색상·마감재 제안

DESIGN

도면 설계

접수-대기-진료-검사 동선을 고려한 각 실 배치 설계

SUPERVISE

감리·감독

공정별 품질 점검과 일정 관리로 마감 품질 보장

CASE 04

행정지원 체크리스트

모든 항목은 일자·업체명·특이사항이 기록으로 관리되어 원장님께 투명하게 공유됩니다.

✓ 세무사 미팅·계약

✓ 차트업체 미팅·계약

✓ 사업자등록 · 개설등록필증

✓ 의료장비 업체 미팅·계약

✓ 수탁·폐기물 업체 계약

✓ PC·프린터 업체 계약

✓ 필요인력 산출 · 구인공고

✓ 근로계약 · 직원 교육

ADDITIONAL REVENUE

부설클리닉: 추가 수익 모델

진료 외 추가 매출원을 설계합니다. 수요 예측을 기반으로 부설클리닉을 선정하고, 목표매출 달성까지 메디프론트가 함께 관리합니다.

01

선정

수요 예측 기반 업체 미팅 및 조건협의

02

세팅

면적·인력·초기준비금 설계

03

목표

목표매출 설정 및 달성 계획안 수립

04

관리

상시 마케팅 전략·운영 현황 공유

FREE CONSULTING

개원 예정지, 무료 입지분석부터 시작하세요

MANAGING DIRECTOR

이훈희 010-7607-3161
medifront.md@gmail.com

CONSULTING DIRECTOR

조일권 010-8362-8899
medifront.cd@gmail.com

MARKETING DIRECTOR

한상혁 010-2415-3437
medifront.mkt@gmail.com

www.medifront.co.kr · 제공: 메디프론트